

**План  
текущего ремонта на 2019 год  
в жилом доме № 1/2 по ул. Батумская, г. Омск**

<b>Задолженность населения на 01.01.2019 г., руб.</b>	<b>Неосвоенные средства (+)/ перерасход средств (-) на 01.01.2019 г., руб.</b>	<b>Плановые начисления по текущему ремонту за 2019 г., руб.</b>
86 250,43	-18 187,19	148 437,72

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	Кол-во	Ориентир. сумма, тыс.руб.	Срок исполнения, месяц
1	Установка окон				
2	подъезд №4	шт	5,0	≈ 38 т.р.	май
3	Подготовка к зиме				
4	дверь			≈ 10 т.р.	июнь
5	Замена труб				
6	горячей воды	п/м	50,0	≈ 54 т.р.	сентябрь
7	Установка погонаж				
8	дверей п. 5 и 15	шт	15	4 т.р.	апрель
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Итого:					108 т.р.

**Примечание:**

1. Управляющая организация в случае угрозы жизни собственников или угрозы порчи имущества собственников может производить в одностороннем порядке перераспределение денежных средств по текущему ремонту.
2. Управляющая организация несет ответственность за содержание и текущий ремонт жилого дома в пределах средств, оплаченных собственниками и согласованного плана работ.
3. Управляющая организация выполняет обязательства по текущему ремонту при условии 100% оплаты жителями дома.

Управляющий домом

Иванов М.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представители собственников

Васильев С.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Медведев Л.А.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Киселева Л.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)